

896 / 2014 / 02 / 2.4.1 / 1
D
833 / 2014 /

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 833/2014/OZ/2.4.1

uzatvorená podľa §§ 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Mesto Prievidza**
 Námestie slobody 14
 971 01 Prievidza
 Štatutárny orgán : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
 Zastúpený vo veciach
 technických : Mgr. Edita Mrázová, vedúca odboru ÚPSPVaŽP
 Bankové spojenie : VÚB, a.s. pobočka Prievidza, č. účtu: 16626-382/0200
 IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382
 BIC : SUBASKBX
 IČO : 318 442
 DRČ : 2021162814

1.2 Zhotoviteľ : **STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.**
 Skladová 1B
 971 01 Prievidza
 Zastúpený : Michal Sluka, konateľ
 Zastúpený vo veciach
 technických : Ing. Anton Lipár
 Bankové spojenie : SLSP, a.s., pobočka Prievidza
 IBAN : SK88 0900 0000 0000 7433 8637
 BIC : GIBASKBX
 IČO : 31 643 817
 DIČ : 20 20 469 286
 IČ DPH : Sk 20 20 469 286
 Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
 oddiel: Sro, vložka č.: 3256/R

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 s týmto obsahom:

2. V článku 2. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA upravuje sa bod 2.1 tak, že znenie „podľa § 9 ods. 9 zákona“ sa nahrádza znením „podľa § 100 zákona postupom zadávania podlimitnej zákazky“.
3. V článku 3. PREDMET ZMLUVY upravuje sa bod 3.2 tak, že znenie „1. etapa v celkovej sume do 128 000 € bez DPH“ sa nahrádza znením „1. etapa v celkovej sume 127 100,54 € bez DPH“.

Rozsah prác 1. etapy je upravený nasledovne:

- a) urnová stena V. bez kamenného obkladu
- b) chodníky a spevnené plochy spájajúce urnovú stenu a hlavný chodník
- c) vodovodný systém
- d) osvetlene areálu
- e) časť sadových úprav.

Položkový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1.

4. V článku 5. CENA upravuje sa bod 5.2 tak, že znenie „dodatok č. 1 pre rok 2014 v celkovej výške do 128 000 € bez DPH“ sa nahrádza znením:
 „dodatok č. 1 pre rok 2014 v celkovej výške 127 100,54 € bez DPH
 152 520,65 € s DPH.“

5. Tento Dodatok č. 1 k zmluve je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
6. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
7. Ostatné body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

V Prievidzi, dňa 01.12.2014

V Prievidzi, dňa 01.12.2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta



Michal Sluka
riaditeľ spoločnosti

STAVIS Prievidza spol. s r.o.
Skladová 15
IČO: 31 927 817
IČ DPH: SK 2020469286