

874 / 2015 / OZ / 2.4.1 / 1  
D  
488 / 2015 /

### Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 488/2015/OZ/2.4.1 uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

#### ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ: Mesto Prievidza  
Námestie slobody č. 14  
971 01 Prievidza

Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických:

Ing. Štefan Bača - vedúci odboru územného plánovania,  
stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

Bankové spojenie: VÚB. a. s. pobočka Prievidza,  
Číslo účtu: 16626-382/0200  
IČO: 318 442  
DIČ: 2021162814  
IBAN: SK24 02000 0000 0000 1662 6382

Zhotoviteľ: LEMAS spol. s r.o.  
Nedožerská cesta 171/20  
971 01 Prievidza

Zastúpený: Eubomír Srnka - konateľ  
Zástupca splnomocnený na rokovaníach vo veciach:  
a) zmluvných: Eubomír Srnka  
b) technických: Vladimír Kališ

Bankové spojenie: OTP banka Prievidza  
Číslo účtu: 1686251/5200  
IČO: 31616810  
IČ DPH: SK2020468461  
IBAN: SK73520000000000001686251  
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č.2828/R  
č.ž.r.307-8848

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 nasledovne:

#### 1. Článok 3. PREDMET ZMLUVY sa dopĺňa bodom 3.1.d):

3.1.d) Zmluvné strany sa dohodli na úprave rozsahu technického riešenia – zhotoviteľ nezrealizuje spevnenú plochu v blízkosti bytového domu, kde bolo navrhnutých 7 ks parkovacích miest.

Zhotoviteľ zodpovedá za úpravu projektovej dokumentácie, jej odsúhlasenie OR PZ ODI, vydanie zmeny dopravného značenia a jej realizáciu v súlade s príslušnými platnými normami STN, TP.

2. Článok 5. Cena bod 5.1. sa mení :

5.1 Na základe úpravy technického riešenia realizácie diela v súlade s Článkom 3. bod 3.1.d) tohto dodatku sa znižuje pôvodná cena z:

24 897,87 EUR cena bez DPH  
4 979,57 EUR, 20% DPH  
29 877,44 EUR, cena s DPH

Nová cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

21 196,48 EUR, cena bez DPH  
4 239,30 EUR, 20% DPH  
**25 435,78 EUR, cena s DPH**

slovom: dvadsaťpäťtisícštyristotridsaťpäťeur a 78 centov.

Príloha – položkový rozpočet tvorí nedeliteľnú súčasť tohto dodatku.

3. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.


V Prievidzi, dňa 17.11.2015

V Prievidzi, dňa 24.11.2015


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



  
.....  
JUDr. Katarína Macháčková  
primátorka mesta

**LEMAS** spol. s r.o.  
Nedožerská cesta 171/20  
971 01 PRIEVIDZA  
IČO: 31616810, IČ DPH: SK2020468461

  
.....  
Lubomír Srnka  
konateľ