

DODATOK č. 2 k zmluve o dielo

č. objednávateľa: 74/2016/OZ/2.4.1

č. zhotoviteľa: 2016/EE/01/001

„Oprava a rekonštrukcia chodníkov na území mesta Prievidza“

uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY:

1.1 Objednávateľ:

Mesto Prievidza
Námestie slobody č. 14
971 01 Prievidza

Štatutárny orgán:

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických:

Ing. Štefan Bača – vedúci odboru územného plánovania,
stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

IČO:

318 442

DIČ:

2021162814

Bankové spojenie:

VÚB, a. s. pobočka Prievidza,
číslo účtu: 16626 -382/0200
IBAN: SK24 02000 0000 0000 1662 6382
SWIFT: SUBASKBX

1.2 Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán:

konateľ spoločnosti: **Ing. Jarmila Považanová**
konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**
konateľ spoločnosti: **p. Viera Nádaská**

– vo veciach zmluvných oprávnený na základe plnej moci:

riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**

vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **p. Jozef Kollár**

– vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: **p. Jozef Kollár** (0911 276 709)
stavbyvedúci: **Ing. Igor Weiss** (0917 209 207)

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

1423110003/1111

IBAN:

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

BIC:

UNCRSKBX

IČO:

17 317 282

DIČ:

2020316298

IČ DPH:

SK2020316298

Telefón / Fax:

046/542 68 72 / 046/542 25 46

Kontaktná adresa:

STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza,
Ul. Pod Banskou, 971 01 Prievidza

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 2 diela „Oprava a rekonštrukcia chodníkov na území mesta Prievidza“ nasledovne:

1. Článok 3. Predmet zmluvy sa dopĺňa bodom 3.9. :

3.9 Zmluvné strany sa dohodli na úprave rozsahu prác časti diela, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností počas realizácie diela podľa položkovitého rozpočtu, ktorý je súčasťou tohto dodatku.

2. Článok 4. TERMÍNY PLNENIA bod 4.1 sa mení

4.1 Termín ukončenia a odovzdania diela: **do 30.09.2016**

3. Článok 5. CENA bod 5.1 sa mení

5.1 Na základe úpravy rozsahu prác častí diela v súlade s Článkom 3. bod 3.9. tohto dodatku sa znižuje pôvodná cena z:

Cena bez DPH	152 823,46 eur
DPH	30 564,69 eur
Cena s DPH	183 388,15 eur

Nová cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

Cena bez DPH	121 043,18 eur
DPH	24 208,64 eur
Cena s DPH	145 251,82 eur

Slovom cena s DPH: jednoštyridsaťpäťtisícdivestopäťdesiatjedna eur a 82/100.

3. Položkovitý rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 – Príloha č.1.
4. Dodatok č. 2 k zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
5. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
6. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a dodatku č. 1 zostávajú nezmenené.

Nasleduje podpisová strana:

Za objednávateľa:


V Prievidzi, dňa 3 0. SEP. 2016

Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa 3 0. SEP. 2016


.....
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta




.....
Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti SEVER Žilina
na základe plnej moci


.....
Jozef Kollár
vedúci PJ Prievidza
na základe plnej moci

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(85)

Dodatok k ZoD overil: Ing. Andrej Pazdera