

## DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 552/2015/OZ/2.4.1 uzatvorenej dňa 27.08.2015  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Objednávateľ :

Sídlo :

**Mesto Prievidza**

Námestie slobody 14

971 01 Prievidza

Štatutárny orgán :

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :

Ing. Štefan Bača, vedúci odboru územného plánovania,  
stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

IČO :

00 318 442

DIČ :

2021162814

Bankové spojenie :

VUB a.s., Pobočka Prievidza

číslo účtu : 16626382/0200

IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

#### 1.2 Zhotoviteľ :

Sídlo :

**AVA-stav s.r.o.**

Puškinova 700/90

924 01 Galanta

Zastúpený :

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :

a) zmluvných

Alexander Gyurkovics

b) technických

Ing. František Kováč

Bankové spojenie :

UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.

číslo účtu : 38801008/1111

IBAN : SK84 1111 0000 0011 3880 1008

IČO :

43 989 268

IČ DPH :

SK2022539596

Zapísaný :

Okresný súd Trnava, oddiel Sro, Vložka číslo: 21431/T

### 2. Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 552/2015/OZ/2.4.1 uzatvorenej dňa 27.08.2015 s týmto obsahom:

1. Článok 4. **Termíny plnenia** v zmluve sa mení v nasledovnom znení:

„4.2 Termín ukončenia a odovzdania diela: najneskôr do 31.03.2016

- montáž prvkov z bielej žuly – pokládka, škárovanie najneskôr do 31.03.2016
- ostatné práce a dodávky v zmysle platnej zmluvy o dielo

2. Článok 7. **Platobné podmienky a doručovanie** v zmluve sa mení v nasledovnom znení:

„7.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ formou dvoch faktúr. Prvú po zrealizovaní prác časti diela na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác, konečnú po ukončení celého diela, taktiež na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác. Dielo bude ukončené najneskôr do 31.03.2016.

3. Ostatné články a body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Tento Dodatok č. 1 k zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 2x obdrží zhotoviteľ a 2x objednávateľ.

**Za objednávateľa:**


**Za zhotoviteľa:**

V Prievidzi, dňa 23.11.2015

V Galante, dňa 23.11.2015



  
.....  
**JUDr. Katarína Macháčková**  
primátorka mesta



.....  
**Alexander Gyurkovics**  
konateľ spoločnosti

**AVA - stav, s.r.o.**  
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta  
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596  
-4-