


DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa: 74/2016/OZ/2.4.1

č. zhotoviteľa: 2016/EE/01/001

„Oprava a rekonštrukcia chodníkov na území mesta Prievidza“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. ZMLUVNÉ STRANY**1.1 Objednávateľ :****Mesto Prievidza**

Námestie slobody 14

971 01 Prievidza

Štatutárny orgán :

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :

Ing. Štefan Bača, odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

IČO :

318 442

DIČ :

2021162814

Bankové spojenie :

VÚB a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu : 16626 – 382/0200

IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

SWIFT: SUBASKBX

1.2 Zhotoviteľ:**STRABAG s.r.o.**

Sídlo:

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán:

konateľ spoločnosti: **Ing. Jarmila Považanová**konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**konateľ spoločnosti: **p. Viera Nádaská**

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **p. Jozef Kollár**

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: **p. Jozef Kollár** (0911 276 709)stavbyvedúci: **Ing. Igor Weiss** (0917 209 207)

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

1423110003/1111

IBAN:

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

SWIFT:

UNCRSKBX

IČO:

17 317 282

DIČ:

2020316298

IČ DPH:

SK2020316298

Telefón / Fax:

046/ 542 68 72 / 046/ 542 25 46

E-mail:

jozef.kollar@strabag.com

Kontaktná adresa:

STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza, Ul. Pod Banskou, 971 01 Prievidza

9

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 nasledovne:

1. Článok 3. CENA bod 3.1 sa mení:

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela v zmysle bodu 3.3 zmluvy o dielo. Na základe zmeny rozsahu prác sa pôvodná cena za dielo upravuje nasledovne:

Cena za nároky – navyše práce:

Cena bez DPH	15 956,17	eur
DPH	3 191,23	eur
Cena s DPH	19 147,40	eur

Nová cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

Cena bez DPH	152 823,46	eur
DPH	30 564,69	eur
Cena s DPH	183 388,15	eur

Slovom cena s DPH jednostoosemdesiattritisícristoosemdesiatosem euro a 15 /100.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha:
Príloha č. 1: Ocenené výkazy výmer – navyše práce
3. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Nasleduje podpisová strana:

Za objednávateľa:


V Prievidzi dňa - 9. JÚN 2016


.....
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta



Za zhotoviteľa:

V Žiline dňa - 9. JÚN 2016


.....
Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti SEVER Žilina
na základe plnej moci


.....
Jozef Kollár
vedúci PJ Prievidza
na základe plnej moci

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(85)

Dodatok k ZoD overil: Ing. Andrej Pazdera