ELTODO 5K, a.s.

podunajska 25
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. DPH: 5K2023653764

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

1. ZMLUVNE STRANY

1.1

1.2

Objednavater : Mesto Prievidza
Namestie slobody 14
971 01 Prievidza
Statutarny organ : JUDr. Katarina Machackova, primatorka mesta
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych :
Ing. Stefan Baca, vedlici odboru tizemného planovania,
stavebného poriadku, vystavby a Zivotného prostredia

ICO : 00 318 442
DIC : 2021162814
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo Gctu : 9000092014/5600
IBAN : SK17 5600 0000 0090 0009 2014

Zhotovitel : ELTODO 8K, a.s.
Podunajska 25
821 06 Bratislava
Zastupeny : Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD., ¢len predstavenstva

a generalny riaditel spolo¢nosti
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach :

a) zmluvnych Ing. Richard Szabé
b) technickych Ing. Jakub Harmadi
Bankové spojenie : Ceskoslovenska obchodna banka, a.s., 815 63 Bratislava

Cislo Uctu : 0025880083/7500
IBAN : SK35 7500 0000 0000 2588 0083

ICO : 46 924 388
IC DPH SK2023653764
Zapisany : Akciova spolocnost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného

sldu Bratislava |., Oddiel: Sa, vioZka ¢. 5658/B

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA

2.

Zmluva o dielo (dalej len zmluva) sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania
podla § 100 postupom zadavania podlimitnej zadkazky v zmysle zakona &. 25/2006 Z.z.
o0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov a v zmysle prikazného listu primatorky
mesta €. 2/2015 na uplatfiovanie postupov verejného obstaravania.

3. PREDMET ZMLUVY

%y

Objednavatel objednava u zhotovitela vykonanie diela:

»Rekonstrukcia mestskej Sportovej haly - osvetlenie*

Predmetom zmluvy je rekon$trukcia mestskej Sportovej haly — osvetlenie hracej plochy
v Sportovej hale v Prievidzi, situovanej na ul. Olympionikov 462/2, parcela C KN 3978/2 k.u.
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3.2,

2.3

3.4.

3.5

3.6.

3.7.

3.8

3.9.

3.10.

4.11.

e e e
L1

Prievidza. Rozsah prac je Specifikovany v predloZzenom vykaze vymer a predloié_
projektovej dokumentacii ~Rekonstrukcia osvetlenia Sportovej haly v Prievidzi — osvetley,
hracej plochy variant B*, ¢ast elektro, vypracovanej spoloénostou ELEKTROPROJEKCH,
s.r.o., J.Murgasa 28, Prievidza, ,Rekonstrukcia osvetlenia Sportovej haly v Prievidzi — varian
B* a ,Rekonstrukcia mestskej Sportovej haly v Prievidzi — osvetlenie, statické zabezpedenie
nosnej konstrukcie zastreSenia“, ast statika, vypracovanej spoloénostou OH-STATIK S.r.o,
Priemyselna 12, Prievidza.

Osvetlenie musi vyhovovat STN EN 12193 — svetlo a osvetlenje Sportovisk z augusta 2009.
PoZiadavkou je plynuld reguldcia minimalne v rozsahu 100 — 1000 Ix a nidzové osvetlenie
hracej plochy s intenzitou osvetlenia 500 Ix a vydrzou 3 hodiny.

Realizaéna dokumentacia statiky riesi sanaciu — zosilnenie niektorych nevyhovuijtcich prvkov
nosnej konstrukcie zastresenia Sportovej haly. Jedna sa o pruty hlavnych priehradovych
prievlakov strechy.

Svietidla su umiestnené na vodorovnych rampach v dvoch pozdiznych liniach, rampy su
kotvené pomocou zavesov a ocefovych vymen k nosnej konstrukcii zastresenia,

Dodané stavebné vyrobky a materidly musia mat vyhlasenia zhody na zaklade vykonanych
skui$ok notifikovanymi osobami vztahujlice sa na predmet ponuky v materidlovej skladbe v
zmysle platnej legislativy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo pred zadatim prac upravit rozsah vykonanych prac a &asti
diela podla finanénych moznosti objednavatela.

Predmet zmluvy bude realizovany :

- Z prostriedkov programového rozpo¢tu mesta Prievidza

- Z prostriedkov dotacie Ministerstva financii SR na zaklade uznesenia vlady SR ¢. 140 zo diia
25.marca 2015

Zhotovitel sa Zavazuje vykonat celé dielo podla rozsahu tejto zmluvy. Objednavatel sa
Zavazuje dokoncené dielo prevziat' a zaplatit za jeho vykonanie.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat predmetnl &innost' a je odborne spésobily
vykonavat prace podra tejto zmiuvy.

Zhotovitel sa Zavazuje, ze odovzda dielo sposobilé na udel uzivania, ktoré bude spinat vietky
platné normy STN. ON, TP.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo $kody na vykonanej veci az do dfa riadneho odovzdania
diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatefom.

Zhotovitef méze dielo vykonat' este pred dohodnutym &asom a riadne dokoncené dielo
odovzdat objednavatelovi v skorSom termine. Objednavate! ie povinny ponuknuté dokonéené
dielo prevziat'.

Zavézok vykonat dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitefom a jeho prevzatim
objednavatelom, o ¢om spisu protokol o0 odovzdavani a prevzati.

Objednavatel poZaduje vykonanie diela v nasledovnom pracovnom postupe:

1. Vykonanie kompletnych stavebnych prac sanacie — zosilnenia prvkov nosnych konétrukcii
zastresenia podfa projektovej dokumentacie ,Rekonstrukeia mestskej Sportovej haly -
osvetlenie, ¢ast’ Statické zabezpecenie nosnej konstrukcie Zastredenia®

2. Vykonanie kompletnych stavebnych prac usporiadania, geometrie a detailov nosnych
prvkov a dielcov prenasajlcich zatazenie od sustavy dvoch pozdiZnych linii podvesnych
svietidiel a nasledne prenasajlcich toto zatazenie véitane vlastnej vahy do sty&nikov
priehradovych vaznikov existujlicej nosnej konstrukcie strechy podla projektove;
dokumentacie ,Rekonstrukcia osvetlenia Sportove; haly v Prievidzi — variant B
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3. Vykonanie kompletnych prac rekonstrukcie osvetlenia hracej plochy, dodavky a montaze
osvetlovacich telies s kabeldZou a kompletaZou s reviziami a meraniami podfa projektovej
dokumentacie ,Rekonstrukcia osvetlenia $portovej haly v Prievidzi — osvetlenie hrace;
plochy, variant B,

4. TERMINY PLNENIA

4.1. Termin prevzatia staveniska: do 7 dni od vyzvy objednavatefa
Termin zacatia diela: do 7 dni od prevzatia staveniska, najskor 30.05.2016
Termin vykonania a odovzdania diela: maximalne 60 dni od prevzatia staveniska,
najneskér do 01.08.2016 .

4.2. Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat podla vecného a &asového
harmonogramu prac, ktory tvori neoddelitefn( siéast tejto zmluvy - prilohu &. 1.

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, ¥¢ omegkanie plnenia zhotovitefa, ktoré zhotovitel ani po
predchadzajicom upozorneni objednavatela v primeranej lehote neodstrani, sa bude
povazovat za podstatné porusenie zmluvy.

4.4. Dielo sa povaZuje za dokonéené dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela, a to
PO odstraneni vad a nedorobkov, ak st uvedené v protokole.

5. CENA

5.1. Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran podfa zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH 130 897,64 eur
DPH 26 179,53 eur
Cena s DPH 157 077,17 eur
Slovom cena s DPH jednostopétdesiatsedemtisicsedemdesiatsedem euro
a sedemnast centov
Priloha €. 2: Kalkulacia ceny — polozkovity rozpoget diela tvori neoddelitelnd stéast tejto
zmluvy.

5.2. Zhotovitel prehlasuje, Ze pred vypracovanim polozkovitého rozpoctu diela si osobne pozrel
miesto stavby a oboznamil sa s jeho stavom na mieste samom. Zhotovitefovi k vykonavaniu
diela postaCuju informacie, ktorému mu objednavatel poskytol pred spracovanim rozpoétu
diela.

5.3. Zhotovitel prehlasuje, e uvedend maximalna cena za dielo zohladiiuje vsetky priame,
nepriame naklady, primerany zisk potrebny na vykonanie predmetného diela.

5.4. Cenu za dielo je moZné menit len na zaklade dodatku k tejto zmiuve, ktory musi byt vopred
prerokovany s objednavatelom a podpisany obidvomi zmluvnymi stranami. Dodatok za
pripadné prace naviac bude uzatvoreny v zmysle § 10a zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

9.5. Dohodnuta cena za dielo zahffia vSetky &innosti a naklady zhotovitela, ktoré su potrebné

k vykonaniu diela tak, aby dielo bolo uzivania schopné, najma, avéak nie vylucne:

- Vlastnej vodorovnej a vertikalnej dopravy

- mnozstva spotrebovanej energie k realizacii diela

- vodné, stoéné pri realizacii diela

- opatrenia bezpeénosti pri praci a poZiarnej ochrany poé&as realizacie

- pripadné préce v noci, v diioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nadéasoch
- prepravu, ubytovanie a zabezpetenie stravovania svojich zamestnancov

- colné a dovozné poplatky

- odvoz prebytoéného materialu a odpadov, vratane poplatkov za skladkovanie

- nakladov plynticich z obmedzenych priestorov staveniska a verejnej dopravy
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- naklady na strédZenie, udrziavanie gistoty, bezprasnosti a poriadku na pracovisku
- vytyéenie inZinierskych sieti
- akékolvek ostatné naklady savisiace s vykonanim diela podla tejto zmluvy.

6. FAKTURACNE PODMIENKY

6.1. Dielo bude odovzdavané ako celok. Dfiom odovzdania diela je den, vktorom dbjde
k odovzdaniu a prevzatiu diela bez vad objednavatefom.

8.2. Podkladom pre fakturaciu ceny za dielo budi doklady (stpisy vykonanych prac) o odovzdani
a prevzati skutoéne zrealizovanych prac potvrdené poverenym zastupcom objednavatela.

6.3. Faktira bude obsahovat naleZitosti platného danového dokladu v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi — udaje:

- obchodné meno objednavatela a zhotovitela, adresy sidiel

- &islo zmluvy, &islo faktlry, def odoslania a splatnosti fakttry

- oznadenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa mé platit’

- oznacenie diela

- fakturovanu zakladnu &iastku bez DPH, ¢iastku s DPH a celkovu fakturovant sumu

- v texte faktlry bude z celkovej &iastky na Uhradu vyCislena Ciastka zadrzného v zmysle
bodu 6.6. tejto zmluvy

- sUpis vykonanych prac potvrdeny zastupcom objednavatefa, peciatkou a podpisom
zhotovitefa

- doklady o kvalite zabudovanych materialov

- 1CO, DIC, resp. IC DPH na strane objednavatela aj zhotovitela

- datum vyhotovenia faktury

- datum splatnosti faktury

- datum vzniku dafovej povinnosti, resp. datum dodania sluzby.

6.4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve alebo nalezitosti
ustanovené v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, objednavatel ju vrati zhotovitelovi na
prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynat driom dorucenia faktary ako
danového dokladu vystaveného podla véeobecne zavaznych pravnych predpisov.

6.5. Zhotovitel pouzije pri fakturacii sadzby DPH vo vy$ke podla zdkona o dani z pridanej hodnoty
platného v &ase zdanitelného pinenia. V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo s vadami, alebo
v rozpore s touto zmluvou, objednavatel vylici alebo zniZi cenu za dielo.

6.6. Objednavatel zaplati zhotovitelovi dielo do vy$ky 90% ceny za dielo, 10% bude tvorit zadrzné.
Zadrzné sa vypocita z hodnoty fakturovanej prace bez DPH.

6.7. Zadrznu sumu 5% zaplati objednavatel zhotovitelovi po odstraneni vad a nedorobkov, ak
budt uvedené v protokole o odovzdani a prevzati. ZvySnych 5% zadrzného bude zhotovitefovi
objednavatefom uhradenych najneskér do 60 dni po uplynuti lehoty 5 rokov od podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati diela na zéklade pisomnej Ziadosti zhotovitela o uvolnenie
zadrznej sumy.

6.8. Za spravne vyéislenie sadzby DPH podlia zékona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskordich predpisov zodpoveda zhotovitel v pinom rozsahu.

6.9. Fakturu za vykonané naviac prace je zhotovitel opravneny vystavit az na zaklade

podpisaného dodatku kzmluve vzmysle § 10a zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

6.10. Zmluvné strany sa zavazuju, ze zmenu inkasnych dat pre potreby platenia faktdr si budl
oznamovat do 7 dni po tom, ako ku zmene doslo — plati aj v pripade zmeny pocas zarucnej
doby.

6.11 Ugastnici tymto uzatvaraji dohodu o zdkaze postipenia pohladavok vzniknutych zo
zmluvného vztahu zalozeného touto zmluvou.

7. PLATOBNE PODMIENKY
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7.4.

Cenu za vykonanie diela zaplati objednavatel formou faktury vystavenej po ukonceni
a odovzdani celého diela a na zaklade odsthlasenych stpisov skuto¢ne vykonanych prac.

Lehota splatnosti faktlry je do 30 dni odo diia doru¢enia do podatelne objednavatelovi.
Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavky na realizované prace.

Akékolvek prejavy véle zmluvnych strén suvisiace s touto zmluvou budl vyhotovené pisomne
a dorugené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané postou, ak v tejto zmiuve nie je
uvedené inak.

8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady ana viastné nebezpeCenstvo, pricom bude
reépektovat vietky zakony, ostatné pravne predpisy a normy platné na izemi SR a dodrZiavat
kvalitativne a technické podmienky uréené touto zmluvou.

Poverenie zhotovitela vykonat &ast diela pomocou inej osoby nie je mozné bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Zhotovitel je povinny, podas celej doby realizécie diela az do jeho protokolarneho odovzdania
objednavatelovi v stlade s touto zmluvou, dielo poistit' pre pripad po$kodenia, zniCenia, straty,
odcudzenia alebo inych §kod, ktoré na fiom vzniknd.

Zhotovitel sa zavdzuje do 5 pracovnych dni od zalatia zhotovenia diela predlozit
objednavatelovi 1x poistnii zmluvu podfa predchadzajuceho bodu 8.3.

Objednavatel prehlasuje, Ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska, je bez
naroku tretich osob a je spdsobily na riadne vykonavanie diela.

Geodetické prace poéas vykonavania diela (vytycenie stavby, inZinierskych sieti a zameranie
diela) vykonava zhotovitel' na viastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie podzemnych a nadzemnych vedeni inZinierskych sieti
spdsobené vykonom svojich prac a je povinny ich bezodkladne opravit’ na svoje naklady.
Zhotovitel je povinny pouzit na vykonavanie diela len materialy a vyrobky, ktoré spinaju
poziadavky objednavatela diela uplatnené v sitaznych podkladoch alebo su stanovené
a odsuihlasené objednavatelom, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti diela boli
pri beznej udrzbe zaruéené vlastnosti uzivania. Za pouZité materialy a vykonané prace nesie
zhotovitel pinG zodpovednost. V pripade pouZitia materialov, ktoré nevyhoveli kvalitativnym
skiiskam, je zhotovitel povinny ich bezodkladne odstranit' na viastné naklady.

Zhotovitel je povinny vybavit stavenisko podia platnych predpisov, najmd v oblasti
bezpecnosti a zdravotnych poZiadaviek.

Zhotovitel je povinny pozZiadat o zéber verejného priestranstva, v pripade potreby vyuzivat
priestor mimo stavby na skladovanie materidlov strojov a zariadeni. O zaber verejného
priestranstva je nutné poZiadat' najneskor 5 dni pred uskutonenim zaberu.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrzanie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
bezpe&nosti. Zhotovitel zodpoveda za to, 2e zamestnanci budi mat’ doklady o absolvovani
predpisanych $koleni o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej bezpetnosti.

Zhotovitel zabezpedi nepretrZitd pritomnost svojho povereného zodpovedného zastupcu na
stavenisku. Ak nie, tak stavebny dozor alebo zastupca objednavatela su opravneni dat
zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak zodpovedny zamestnanec zhotovitela nie
je zastihnutelny a ak je ohrozena stabilita a bezpecnost vykonavanej stavby, Zivot alebo
zdravie zamestnancov na stavbe, ak dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo
hrozia iné vazne skody.

Zhotovitel je povinny zabezpedit primerand ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od
objednavatela na vykonanie diela. Zhotovitel nesie pinti zodpovednost za material
a zariadenie nachadzajlice sa na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel je povinny udrziavat' na
prevzatom stavenisku a prifahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu poriadok
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a Cistotu a odstrafiovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani prac na vlay
naklady. Ak zhotovitel nespini tito svoju povinnost aj naprieck vyzve objednavatela’
zjednanie napravy v primeranej lehote, ma objednavatel pravo splnit povinnost zhotovite
sam alebo pomocou tretich os6b na naklady zhotovitela, pricom nie je viazany jednotkovym
cenami za podobnu &innost, ak ju zhotovitel uviedol vo svojej cenovej Specifikacii prac
a dodavok. Zhotovitel zaroven straca narok na zaplatenie prac podla tohto bodu zmluvy, ak
boli stéast'ou cenovej $pecifikacie prac a dodavok zhotovitela.

8.15. Pocas vykonavania prac na pozemku a veci objednavatela zhotovitel znasa nebezpeéenstvo
Skody spbésobenej na vykonanej veci a pocas realizacie prac je jej vlastnikom. Zhotovitel
potas vykonavania prac zodpoveda aj za Skody spdsobené voéi tretim osobam.
Nebezpeéenstvo Skody prechadza na objednavatela dhom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela.

8.16. Objednavatel pocas vykonavania diela ma pravo kontrolovat vykonanie mnozstva a kvality
prac a priebezne zhotovitela upozornit’' na pripadné vady s poZiadavkou na ich odstranenie
v primeranegj lehote.

8.17. Zhotovitel je povinny minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat zastupcu
objednavatela na kontrolu v8etkych vykonanych prac, ktoré maju byt v priebehu daldich prac
zakryté alebo sa stanU nepristupnymi. PoCas vykonavania diela je zhotovitel povinny
zabezpeclit' fotografovanie celého priebehu vystavby (hlavne €asti, ktoré bude zakryté) a po
ukonéeni diela odovzdat objednavatefovi 1xCD s fotodokumentaciou.

8.18. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik. Do stavebného dennika bude
zapisovat vSetky dbélezité okolnosti tykajuce sa vykonania diela, najma éasovy postup prac,
udaje potrebné pre posudenie kvality vykonanych prac.

8.19. Zhotovitel skontroluje pred zacatim prac vsSetky uUdaje avymery podfa projekiovej
dokumentacie s uvedenym rozsahom pozadovanych prac a ich sulad so skutkovym stavom.
Zhotovitel vyhlasuje, ze je dokladne oboznameny s rozsahom pozadovanych prac este pred
uzavretim tejto zmluvy.

8.20. Ak ma =zhotovitel pripomienky kdruhu prac stanovenych v projektovej dokumentacii
s vykazom vymer alebo k spdsobu ich vykonavania, musi tieto bez meskania pisomne
oznamit objednavatelovi. Tym sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za vykonavanie diela.

8.21. Zhotovitel svojimi pracami nesmie obmedzovat premavku na verejnych komunikaciach
a chodnikoch, okrem predpokladanych vzajomne dohodnutych obmedzeni. Naklady na nutné
rozkopavky, vystrahy, zabrany a obchadzky musi mat zhotovitel zahrnuté do ceny za dielo.

8.22. Zhotovitel je povinny priebeZne poc¢as vykonavania diela odstrafiovat’ zo stavby na vlastné
naklady v8etky obaly, prepravky a tieZz zvySky materialov, ktoré su vysledkom jeho €innosti.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny vykonat tieto prace ama
pravo vzniknuté naklady odpocitat’ zhotovitefovi z fakturacie.

8.23. Povereny zastupca objednavatela ma pravo davat zhotovitelovi prislusné pokyny pri
vykonavani diela, ako aj v pripade ohrozenia diela, ostatného majetku alebo Zivota
a zhotovitel je povinny ich re$pektovat’.

8.24. V pripade, Ze zhotovitel odmietne v uréenom termine vykonat pokyn danym poverenym
zastupcom objednavatela tykajuci sa vykonavania diela aje v sulade stouto zmluvou
a pravnymi predpismi, objednavatel je opravneny zamestnat' a zaplatit' iné osoby, aby takyto
prikaz vykonali. V8etky z toho vyplyvajice naklady uréi povereny zastupca objednavatela po
prerokovani sc zhotovitelom. Zhotovitel ich musi zaplatit objednavatelovi alebo ich
objednavatel mdze odcitat' z fakturovanej Ciastky, na ktori ma alebo bude mat’ zhotovitel
narok.

8.25. Povereny zastupca objednavatela ma pravo ziadat zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby
zamestnanca, ktory si neplni svoje povinnosti alebo podla jeho nazoru sa sprava nevhodne,
alebo svojim spravanim ohrozuje riadne pokracovanie prac ostatnych zamestnancov alebo
inych oséb zucastnenych na vykonavani diela. Takyto zamestnanec musi byt v o najkratSej
dobe nahradeny inym.
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8.27.

8.28.

828

8.30.

8.31.

. Zhotovitel sa zavézuje, e jeho zamestnanci budu nosit oblecenie zretefne oznacené

firemnym logom tak, aby mal objednévatel prehfad o fudoch pohybujucich sa na stavenisku.
Zhotovitel sa tiez zavazuje, Ze jeho zamestnanci budu nosit prilby a dalSie ochranné pracovné
pomécky vsulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je objednavatel
oprévneny pozadovat zmluvni pokutu a jej odpoget vo fakture, a to vo vySke uvedenej v bode
11.8. tejto zmluvy za kazdého zamestnanca a kaZdy nedostatok. Zhotovitel je povinny tieto
uplatiiované pokuty odpoéitat z faktlry. Zastupca objednavatela ma pravo vykazat zo
staveniska zamestnanca neozna¢eného firemnym logom.

Zastupca objednavatela alebo zodpovedny technik objednévatela ma pravo kedykolvek
pod&as pracovnej doby vyzvat zamestnancov zhotovitela k vykonaniu skusky na pritomnost
alkoholu alebo inej omamne;j latky. V pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia skusky,
o &om sa vykona zapis potvrdeny podpisom zodpovednej osoby, mé zastupca objednavatela
pravo okamzite vypovedat vstup na stavenisko atrvale vykazat dotknuteho zamestnanca
zhotovitela. Okrem toho ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela jednorazovi zmluvnu
pokutu vo vyske uvedenej v bode 11.8. tejto zmluvy za kazdy pozitivny vysledok skusky alebo
odmietnutie podrobit' sa skuske, rovnako v pripade, Ze ked zamestnanci zhotovitela pocas
alebo po pracovnej dobe hrubo porusuju pravidla medziludského spravania sa. V pripade
zistenia takéhoto stavu je objednavatel opravneny pozadovat odpocet zmluvnych pokut vo
faktdre a zhotovitel je povinny tieto pokuty z faktary odpoditat’.

Zhotovitel berie na vedomie, ze pripadnu $kodu spdsobenu kradezou, stratou, znicenim alebo
inym poskodenim jeho majetku v areali stavby znésa v pinej vyske.

Zhotovitel prebera plnu zodpovednost za straty alebo $kody na majetku, zranenie os6b alebo
ich usmrtenie, ktoré méZu nastat poéas vykonavania diela a ako ich désledok.

Zhotovitef méZe na pracovisku umiestiiovat reklamne tabule, alebo viest' v sUvislosti so
stavbou reklamnii kampafi iba na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.

Zhotovitel odovzdéa pred zadatim vykonavania diela zastupcovi objednavatefa :
- technologické predpisy postupu jednotlivych stavebnych prac.

9. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1.

8.2

8.3

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko zbavené prav tretich oséb
najneskor 7 dni od vyzvy zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat objednévatela na prevzatie diela aspor 3 pracovné dni vopred.
Dielo bude pripravené na odovzdavacie a preberacie konanie bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom certifikaty, vyhlasenia o zhode vyrobkov, atesty
pouZitych materidlov, zapisy o prevereni prac zakrytych v priebehu vystavby a vysledky
véetkych skusok predpisanych prislusnymi STN, stavebny dennik, CD s fotodokumentaciou
vykonavania diela, zameranie skuto&ného stavu, a véetky pripadné dalsie doklady, nutné ku
kolaudacii stavby.

Objednavatel sa zavazuje prevziat riadne vykonané a ukonéené dielo v sdlade so schvalenou
projektovou dokumentaciou a podmienkami uvedenymi v tejto zmiuve.

Zhotovitel je povinny uvolnif stavenisko vlehote uvedenej v preberacom protokole.
V opacnom pripade je objednavatel po pisomnom upozorneni zhotovitela opravneny veci vo
vlastnictve zhotovitela nachadzajlice sa na stavenisku nechat odstranit zo staveniska tretimi
osobami na naklady a zodpovednost zhotovitela.

O odovzdani diela spidu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpisu
v defi ukonéenia odovzdavacieho konania, vratane zapisu o vrateni staveniska.

Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati
diela riadne a véas, t.j. za podmienok a v lehotach dohodnutych v protokole s objednavatefom
diela, v opagnom pripade mé objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich
nechat odstranit’ trefou osobou na néklady zhotovitela. V takomto pripade objednévatel nie je

Strana 7/10



v

%
%

viazany jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej ponuke zhotovitela. Zmluvné strany
dohodli, Zze o naklady vynalozené objednavatelom na odstranenie vad a nedorobkov by
zniZzena cena za dielo, t.j. zhotovitel je povinny o tieto naklady zniZit fakturaciu, pripad
objednavatelovi vznikne pravo na nahradu tychto nakladov zo zadrzanych platieb.

10. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonany podia podmienok tejto
Zmluvy.

10.2. Zhotovitel zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednavatefovi.
Dalej je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych
popiera zodpovednost, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Uhrada nakladov podfa
tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvnych stran.

10.3. Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmiuvou, technickymi normami, predpismi, ako aj usmerneniami a poziadavkami
objednavatela.

10.4. Zmiuvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost vady bezplatne a bezodkladne odstranit. Zhotovitel je
povinny objednavatelovi uhradit véetky pripadne $kody zavinené vadou diela do 15 dni odo
dfia dorucenia pisomnej vyzvy.

10.5. Zhotovitel je povinny reagovat na reklamaciu do 2 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut
s objednavatelom spdsob a primerant lehotu na odstranenie reklamovanej vady. Zhotovitel sa
zavdzuje odstranit reklamovanu vadu v ¢ase dohodnutom s poverenym zastupcom
objednavatela. Ak zhotovitel nenastupi na odstranovanie vad v termine, ktory sa dohodne pri
reklamaénom konani, ma objednavatel diela pravo zadat ich odstranenie inému subjektu bez
prerudenia plynutia zaruénej doby za podmienck blizsie uvedenych. Uhrada nakladov na
odstranenie vady bude potom realizovand zo zadrzného. Pokial vy$ka zadrzného nebude
postadovat’ na Uhradu nakladu na odstranenie vady, je zhotovitel povinny tento rozdiel na
pisomnu vyzvu uhradit v lehote do 10 dni odo dfia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela.

10.6. Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe vykonaného diela 5 rokov, ktora zacina plynut
odo dna odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.

10.7. Na opravované &asti diela v zaruénej dobe sa prerusuje plynutie zaruénej doby a plynutie
pokracuje znovu po odstraneni vady.

10.8. Zaruéna doba na dielo bude predizend o dobu, podas ktorej nemohlo byt dielo uZivané
z dévodu nedostatkov alebo poskodenia, za ktoré nesie zodpovednost’ zhotovitel.

11. ZMLUVNE POKUTY

11.1. V zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy sa zhotovitel zaviazal ukonéit a odovzdat objednavatelovi
dielo maximaine do 60 dni od prevzatia staveniska, najneskér do 01.08.2016.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omesSkania so zacatim diela v termine stanovenom
v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
150 eur za kazdy den omeskania. Objednavatel je opravneny o vysku zmluvnej pokuty znizit
fakturaciu zhotovitefa, resp. vystavit fakturu v zmysle bodu 11.9. tejto zmluvy.

11.3. Zmluvneé strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania v postupe prac v zmysle bodu 4.2. tejto
zmiuvy, zaplati zhotovitel objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 150 eur za kazdy def
omeskania. Objednavatel je opravneny o vysku zmluvnej pokuty znizit' fakturaciu zhotovitela,
resp. vystavit' faktiru v zmysle bodu 11.9. tejto zmluvy.

11.4. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania s ukonéenim a odovzdanim diela, resp.
omeskania s odstranenim vady alebo vybavenia reklamacie, zaplati zhotovitel objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vy$ke 150 eur za kazdy deri omeskania s odovzdanim diela. Objednavatefl
je opravneny o vysku zmluvnej pokuty zniZit fakturaciu zhotovitela, resp. vystavit' fakturu
v zmysle bodu 11.9. tejto zmluvy.
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11.5.

1.6

11.8.

11.9.

Ak bude zhotovitel vomeskani sriadnym avéasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych objednavatefom pocas vykonavania diela, alebo uvedenych v zapise
o odovzdani a prevzati diela (preberaci protokol), alebo zistenych pri kolaudacii alebo
v zarucénej dobe, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 150
eur za kazdy aj zalaty defi omeskania az do ich riadneho odstranenia. Objednavatel je
opravneny o vySku zmluvnej pokuty zniZit fakturaciu zhotovitefa, resp. vystavit fakttru
v zmysle bodu 11.9. tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnych pokit sa zhotovitel nezbavuje povinnosti dielo riadne dokongit, vady
odstranit a ani zodpovednosti za spdsobent $kodu.

. V pripade omeskania objednavatela so spinenim povinnosti uhradit splatnu fakttru podla tejto

zmluvy, objednavatel sa zavézuje zaplatit' zhotovitelovi tiroky za omegkanie vo vySke 0,03%
z diZznej sumy za kazdy den omeskania.

Za kazdé poruSenie protipoZiarnych, hygienickych, bezpeénostnych a technologickych
predpisov ma objednavatel narok sankciovat zhotovitela zmluvnou pokutou :

- za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov - 50 eur za
kaZdého zamestnanca a kaZdy zisteny nedostatok

- za poZivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit’ sa skiske na pritomnost alkoholu alebo omamnej latky — 665 eur za kaZdého
zamestnanca

- Za opatovné zaradenie zamestnanca na stavenisko po jeho predchadzajlicom pisomnom
vykazani z neho — 995 eur za kazdého zamestnanca

- za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok — 165 eur

- za nedodrzanie Cistoty a poriadku na stavenisku, vratane vykonavania telesnych potrieb na
verejnych priestranstvach — 66 eur za kazdy pripad

- za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez platnych
uZivacich osvedéeni — 165 eur za kazdy pripad

- za chybajlce doklady a opravnenia zamestnancov — 35 eur za kazdého zamestnanca

- za nedodrzanie pracovnych a technologickych postupov — 33 eur za kazdého zamestnanca

- za nespracované technologicke a pracovné postupy, pozastavenie prac — 332 eur za kazdy
pripad

- v pripade nedodrZania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitelom ma objednavatel pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske - 165 eur za kazdy aj zacaty defi omegkania.

Splatnost’ faktdr za zmluvné pokuty je do 14 dni odo dia ich dorugenia. Tymito zmluvnymi
pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie naroku na nahradu Skody.

12. ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU

12.1:

12.2.

12.3.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluva zanika :
a) dohodou zmluvnych stran
b) odstupenim od zmluvy.

Zmluvna strana je opravnena odstlpit od zmluvy v pripadoch ustanovenych Obchodnym
zakonnikom alebo dohodnutych v zmluve.
Za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti na Gcel odstipenia od zmluvy sa povazuije
a) nedodrZanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v &l. 5.
b) omeskanie s ukonéenim diela podla tejto zmluvy oproti dohodnutému terminu o viac ako
1 mesiac
c) nedodrzanie terminu na odstranenie vad diela
d) nedodrzanie technickych predpisov a noriem
e) omeskanie plnenia zhotovitela, ktoré zhotovitel ani po predchadzajucom upozorneni
objednavatela v primeranej lehote neodstrani.

12.4. V pripade porusenia povinnosti zhotovitefa, ktoré sa povazuje za nepodstatné porusenie

zmluvnej povinnosti, ak zhotovitel nesplni svoju povinnost ani v primeranej lehote, ktora mu
bola na to dedatoéne poskytnuta, je objednavatel opravneny odstuipit od zmluvy.
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12.5. Odstupenie od zmluvy je G¢inné diiom dorugenia oznamenia o odstdpeni od zmluvy dry
zmluvnej strane. %

'’

12.6. Odstapenim od zmluvy nie st dotknuté naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty. 1
12.7. Odstipenim od zmluvy nie st dotknuté ndroky na nahradu Skody vzniknuté porusenin,
zmluvy.

13. ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1. Pokial nie je stanovené inak, riadi sa tato zmluva podra prisludnych ustanoveni Obchodného
zakonnika a ostatnymi naleZitostami poZadovanymi v oznameni o vyhlaseni verejného
obstaravania a v stitaznych podkladoch.

13.2. Spory, ktoré by mohli vznikndf pri pineni zmluvnych povinnosti, budi zmluvnymi stranami

rieSené dohodou. Pokial by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre rieenie sporu je
prisluény obchodny sud.

13.3. VSetky zmeny tejto zmluvy o dielo budi vypracované vo forme pisomného dodatku,
dohodnutého a podpisaného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

13.4. Prava a povinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzaju ina
pravnych nastupcov. Nie je moZné ich prevadzat' bez suhlasu obidvoch zmluvnych stran na
iné subjekty.

13.5. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a ucinnost’ v zmysle § 47a Obgianskeho zakonnika dfiom nasledujlicim po dni iej
zZverejnenia.

13.6. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna strana
dostane dve vyhotovenia.

Za objednavatefla: Za zhotovitela:

10, mAJ 2016 L
V Prievidzi @ ................ V Bratislave dita 90 -0 ZUE

r. Katarina Machackova
Primatorka mesta

clen predstavnstva a generalny piaditel
ELTODO SK, a.s.

Ladislav Beran
¢len predstavenstva ELTODO SK, a.s.
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