TEZAS, spol s r.0., Ndbreiie sv. Metoda 125/19, 971 01 Prievidza

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia
InSpektorat zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B

974 01 Banska bystrica

Vec: Roziirenie sklddky odpadov Prievidza-Plostiny, SO-09 Uzatvorenie a rekultivacia skladky”

-Ziadost o predlzenie terminu na ukongenie stavby.

Stavebnik predmetnej stavby - TEZAS, spol s r.0., NabreZie sv. Metoda 125/19, 971 01
Prievidza zastipeny konatefom Vas tymto Ziada o predlZenie terminu na ukonéenie predmetnej
stavby najneskor do 30.08.2016.

Svoju Ziadost zddvodriujeme nasledovne:

-pbévodne zazmluvneny zhotovitel stavby vykonal urcité préce v rozpore so schvélenou projektovou
dokumentéciou a tieto nedostatky neodstranil ani na vyzvu stavebnika. Stavebnik bol nateny riedit
tato situdciu odstapenim od zmluvy, Zial s nepriaznivym ¢asovym dopadom na realizaciu stavby.

-po pravnych a administrativnych peripetiach suvisiacich s tymto procesom, ktoré su In3pektoratu
zname, stavebnik vybral a zazmluvnil nového zhotovitela stavby, novy stavebny dozor

a autorizovaného geotechnika k vyberu vhodného minerdlneho tesnenia i laboratérneho
posudzovania zabudovanych vrstiev.

-stavebnik prostrednictvom nového zhotovitela zabezpecil odstrédnenie nevhodnych komponentov,
Upravu svahovania podfa pokynov projektanta, kipu geokompozitov v sulade s PD na celd plochu
skladky SO-09 a zacal s poklddkou jednotlivych vrstiev v zmysle PD

-v Z&ujme kvality nie je moZné jednotlivé pracovné operacie urychlit a nastdvajluce zimné obdobie
neumotiiuje s pracami pokralovat

-dal3i postup prac je vyrazne zavisly na daidovych zrazkach a vlhkosti ukladanych hornin, preto hoci
predpokladdme ¢asovu potrebu na prace cca 2mesiace Ziadame predlZenie do 30.08.2016

V prilohe pripdjame fotodokumentéciu preukazujucu si€asny stav, v pripade potreby doloZime podfa
Vasej poZiadavky dal3ie.

S lctou

V Prievidzi 25.11.2015.
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