INFORMACIA

O STAVE TECHNOLOGIE CHLADENIA ZIMNEHO STADIONA VPR [EVIDZI
PO VYKONANI ODBORNYCH PREHLIADOK A SKUSOK

Rekapitulacia predchadzajicich krokov:

Odborna komisia, zostavena na zaklade uznesenia M253/08 zo tla 29.7.2008, bola
poverena navrhnutim postupnych krokov celkovej nSkwkcie zimného Stadidna v Prievidzi, pri
ktorej bude zrealizovand redukcia mnoZzstva naplrié3,Nrekonstrukcia strojovne chladiaceho
zariadenia @'alSie Upravy spojené stym, Ze sa stari@govy harmonogram krokov rekonstrukcie
vratane finatnych objemov, ktoré budu zaradené do rénponesta Prievidza.

V zmysle vySSie uvedeného uznesenia dala gpo#) UNIPA, spol. sr.o. Prievidzalélej
len ,UNIPA") vypracova Odborny posudoképavkovej technoldgie chladenibadovej plochy
zimného Stadiéna v Prievidzi. Odborny posudok obgahzhodnotenie jestvujuceho stavu strojnej
technologie, navrh opatreni pre jestvujuce chladiaariadenie ako aj navrh novépavkovej
technoldgie chladenia s &glenim Uspor.

Mestské zastupifetvo v Prievidzi, uznesenim 61/10 zo da 30.3.2010, zobralo odborny
posudoképavkovej technologie chladenia na vedomie a sdovaie spolénog’ UNIPA poskytnutie
finanénych prostriedkov vo vySke 12.000¢ na vypracovanie projektovej dokumentécie novej
technoldgie chladenia, elektroinStalacie a vetrahladenia strojovne zimného Stadiona.

ESte pdas prevadzkyadovej plochy, v sezéne 2009/10, doSlo k havasiirejovni zimného
Stadidna. Pinou bol unik ¢pavku na nastrekovom potrubi. PoSkodeny nastrek30al2.2009
odstraneny a nasledne boli aj vymenené poruaste Dia 3.5.2010 doslo &alSiemu unikuipavku
v kanéli chladenia zimného Stadiona v dosleddbkdvej kordzie potrubia a zvySeného tlaku
v systéme naktko uzatvaracie armatiry na rozvoggavku nie st plynotesné. Unik bol odstraneny,
po3kodené miesto na potrubi opravené a kanal ahetObdobny charakter zavad bol v3ak zisteny aj
na dalSich miestach potrubného systému a odbornd &pmid odporiila vykona prehliadku
vSetkych tlakovych zariadeni iddom na nebezpenstvod’alSieho unikwpavku.

Odborné prehliadky a skusky:

Po odstavk&adovej plochy dala spatnog’” UNIPA v zmysle vyhl¢. 508/2009 Z.z, STN 69
0012 a STN EN 378 vykordaprehliadku tlakovych nadob strojovne chladenia rdadiaceho
zariadenia zimného Stadiona. PagredloZenej reviznej spravy ziadl13.5.2010, vAladom na dobu
Zivotnosti tlakova nadoba stabilna nesppoziadavky bezgeosti technickych zariadeni, chladiace
zariadenie nedpa poZiadavky bezpeej prevadzky a na zéklade vykonanych merani hrigtign
a potrubnych rozvodov v technologickom kandiadovej plochy nevyhovuja bezpeostno-
technickym poZiadavkam. Prevadzkovatg bolo odpordené okamzZite odstavchladiace zariadenie
a tlakové nadoby z prevadzky a pristupiich vymene.

Na overenie vySSie uvedeného vysledku z prehlidtidovych nadob strojovne chladenia
zimného Stadiona, si dala spaihes’ UNIPA vypracovd aj odborné stanovisko Technickej inSpekcie,
a.s. Bratislava. Technick& inSpekcia vydata @4.5.2010 odborné stanovisko03268/4/2010 pda
ktorého, chladiace zariadenie nisppoziadavky bezgeosti technickych zariadeni. Po odstraneni
nedostatkov je mozZné opatovne poZziadavykonanie opakovanej Uradnej skisky vyhradeného
technického zariadenia. K odstraneniu nedostat&gojrebna rekonstrukcia zariadenia, v prvom rade



rieSit’ rozvody ¢pavku v kandliradovej plochy a vymenu NTL zbeéacépavku spolu s prisluSnymi
rozvodmicpavku.

Projekt:

V zmysle uzn. MsZ. 61/10, dala spotmos’ UNIPA vypracovd projektovi dokumentaciu
technolégie chladenia, ktorej predmetom rieSeniargkonstrukcia chladiaceho zariadenia pre
chladenieladovej plochy zimného Stadidéna v Prievidzi. ProjgRékonStrukcia strojovne chladenia
zimného Stadiona v Prievidzi“ bol spracovany adeny spolénosti UNIPA dia 4.6.2010.
Podstatnou charakteristikou navrhovanej technolgi@meho chladenia je radikalne znizenie
mnozZstva chladiaceho média¢pavku v chladiacom systéme z cca 6000 kg na ccakgpPBo ma
vel’ky vyznam pre bezgeaog prevadzky a eliminaciu potencionalneho nebéepstva Unikwpavku
a tym aj ohrozenia obyvdisva.

Projekt navrhuje plne automatizované chladiaceadanie, v dosledkdoho dbjde k znénej
Uspore energii ako ajfaldich prevadzkovych nékladowalej sa projekt zaoberd aj vyuZitim
odpadového tepla na predohrev vody pre UK a TUWz#panie sneznej jamy. Chladiace zariadenie
zimného Stadiona produkuje odpadové teplo, ktoneg&asnosti odvadzané do okolitého priestoru.
Ugelom navrhovaného zariadenia je vyuZit@to teplo na pripravu predohrevu vody pre UK avTU
V letnych mesiacoch je vyuZitleé mnozstvo tepla schopné pakigell potrebu pripravy predohrevu
vody pre UK a TUV,¢im sa uSetri zemé mnozstvo dodavaného tepla z vymennikovej stanice
zimného Stadidna a tym sa zniZia naklady na jebegoizku.

Navrh rieSenia:
Alternativa A) Oprava jestvujucej technolégie

Pod’a vysledkov odbornych prehliadok a skusok, uZivgestvujucejcpavkovej technologie
chladenia zimného Stadiona neodgar@ni odborna spotoog’ ani technicka inSpekcia. Na zéklade
odborného posudku odborného pracovnika pre plyrearéadenia oprava jestvujicej technoldgie
strojovne zimného Stadiona sa odhaduje na sumuidG5a zariadenie zostavadialej v pévodnom
technickom vyhotoveni a nedochadza k zniZeniu abjetadiva ani k zmene systému chladenia.

Alternativa B) Vymena novej technoldgie

Na zéklade vypracovaného projektu, s prihliadnutian havarijny stav strojovne ¢casovu
tiesai, odporia spol@énos’ UNIPA schvali rekonstrukciu strojovne chladenia zimného Stadiéna
v Prievidzi stym, Ze uz vr. 2010 by sacaa prace na odstranenie havarijného stavu str@ovn
chladenia, aby bolo mozné do septembra r. 201(JiZai@vu hokejovld sezoénu a v pracach na vymene
technologie by sa poktavalo v r. 2011, po ukaeni sezény, s predpokladanym terminom dkoie
vjali 2011 a stym, Ze celé finamé za&aZenie v predpokladanej vySke 551 #ishude zaradené do
rozpaitu mesta Prievidza v r. 2011.



Navrh na uznesenie:

I. MsR, MsZ berie na vedomie
Informaciu o stave technol6gie chladenia zimnélaaliéha v Prievidzi po vykonani odbornych
prehliadok a skusok

II. MsR odporda, neodporéa

MsZ schvdiuje, neschviuje
rekonStrukciu strojovne chladenia zimného StadigrRrievidzi v dvoch etapach, ktord bude
zabezpeova® spol@nog’ UNIPA, spol. sr.0. Prievidza s tym, Ze figag prostriedky na
realizaciu rekonstrukcie strojovne chladenia budiadené do programového roZzpomesta na
rok 2011 vo vySke pda vysledku verejného obstaravania.

Predklada: Ing. Jaburatka
konaté spol@nosti UNIPA, spol. s r.o. Prievidza

V Prievidzi, 18.6.2010



