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MS Ulica P. Dobsinského 746/5 — rekonstrukcia socialnych zariadeni
1. Identifikacné udaje o stavbe

Nazov stavby : MS Ulica P. Dobsinského 746/5 — rekonstrukcia socialnych
zariadeni

Investor : mesto Prievidza

Miesto stavby : Prievidza, Ulica P. Dobsinského

Okres : Prievidza

Kraj : Trenciansky

Typ stavby : rekonstrukcia

Klasifikané Cislo stavby : 1263 — Skoly, univerzity a budovy na vzdelavanie

Projektant : Inpro spol.s r.0., Priemyselné 12, 971 01 Prievidza

Dodavatel stavby ; bude urCeny vyberovym konanim

2. Podklady

Pre spracovanie POV boli pouZité nasledovné podklady:
o lokalitny program investora
« polohopisné a vySkopisné zameranie
« situacie s orientatnym oznaCenym sieti — vodovod, kanalizacia, plynovod, elektrika
« technické normy, hygienické predpisy, zakony a vyhlasky lokalitny program investora,

3. Charakteristika staveniska
3.1 Popis miesta vystavby

Stavba sa nachadza v katastri mesta Prievidze, na sidlisku Zapotocky, na ulici P. DobSinského. Existujuci
objekt je umiestneny v arealy ZS v pavilone C. Nachadza sa na okraji jestvujlicej ¢asti KBV. Vyskova hladina
okolitej zastavby je v rozsahu 7 nadzemnych podlazi. Hlavny vstup do areélu je orientovany na vychodnej
strane.

Pozemok je rovinaty, ohraniCeny pozemkami s bytovou zéstavbou a zadstavbou obcianskej vybavenosti.
VlySkové hladina zastavby zaujmového Uzemia je v rozsahu 1 — 7 nadzemnych podlazi.

Pristup na pozemok je z juhovychodnej strany cez chodnik na miestnu komunikaciu ul .Fandlyho.

Projekt riesi rekonstrukciu socialnych zariadeni na 2.nadzemnom podlaZi v priestoroch materskej Skolky
vybudovanej v Casti zakladnej Skoly v paviléne ,C *“.

3.2 Koncepcia postupu vystavby

Vzhladom na charakter a G&el uZivania existujlicej stavby ZS na ul. P. Dob$inského je nutné realizaciu a
postup stavebnych préc a uprav prispdsobit’ prevadzke Skoly. Stavebné Upravy je najvhodnejSie vykonavat v
Case Skolskych prazdnin a Skolského volna. Dodavatel stavebnych prac vypracuje spolu s vedenim Skoly plan
osobitnych opatreni na zabezpeCenie ochrany zdravia ziakov a zamestnancov $koly poCas vykonavania
stavebnych prac.

Vystavba bude realizovana za plnej prevadzky okolitych objektov. Nesmie byt naruSena premavka na
okolitych komunikaciach.

Rekonstrukcia objektu sa musi vykonavat s ohfadom na blizku bytovu zastavbu, aby sa v o najvacsej miere
vylucili negativne vplyvy.

Cela rekonstrukcia ako aj dovoz materialu a odvoz sute musi byt realizovany tak, aby nedoslo k zastaveniu a
obmedzeniu premavky na komunikaciach pri bytovych domoch.

Budova s pozemkom pre rekonstrukciu bude odovzdana stavebnikom a prevzaté zhotovitefom stavby v celom
rozsahu a v jednom termine. Pri odovzdani staveniska zabezpeci stavebnik vytyCenie vSetkych podzemnych
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MS Ulica P. Dobsinského 746/5 — rekonstrukcia socialnych zariadeni

inZinierskych sieti nachadzajucich sa na stavenisku. Zaroven sa ur¢i miesto pre odber elektrickej energie a
vody pre stavebné ucely . Na stavenisku sa zrealizuje oplotenie staveniska. Taktiez sa zrealizuje vstup, vjazd
na stavenisko. Vyburana sut bude zo stavby vyvazana dopravnymi prostriedkami (nakladné auta) a
odvazany na skladku. Na dopravu materialu sa navrhuje autozZeriav. Cela vystavba ako aj dovoz materialu a
odvoz sute musi byt realizovany tak, aby nedoSlo k zastaveniu a obmedzeniu premavky na pristupovych
komuniké&ciach veducich k arealu.

5. Charakteristika zariadenia staveniska
5.1 Koncepcia zariadenia staveniska
Pre zariadenie staveniska, pre kancelarie vedenia stavby a stavebnika, ako aj pre zabezpecenie hygienickych
a socialnych potrieb pracovnikov stavby sa vyuzije existujuci objekt a existujuce priestory.
5.2 Oplotenie, vstupy a staveniskové komunikacie
Pocas vystavby bude stavenisko zabezpecené pred vstupom nepovolanych osob oplotenim po obvode vysky
min. 1,8 m . Pri vstupe na stavenisko sa osadi informacna tabula s identifikaCnymi Udajmi o stavbe,
oznacenim jej legalizacie a tabula s oznacenim ,Nepovolanym vstup zakazany“.
Stavenisko bude pocas vystavby spristupnené z miestnej komunikacie - ul. Fandlyho cez chodnik iduci k
zakladnej 8kole a spevnené plochy.
5.3 Kancelarie, hygienické a socialne objekty zariadenia staveniska
Vychadzajuc z produktivity prace pri stavebnych pracach, ako aj z lehoty vystavby, ktoré je dva mesiace, sa
predpoklada priemerny pocet robotnikov 10 a THP 1. Pre tento stav [udi sa navrhuje:
Socialne zariadenie:

Satia 11x 1,20 = 13,20 m?

zachody — 1 ks 1,5 m?

umyvaref (1 umyvadio) 2,0 m?

Prevadzkové zariadenie

kancelarie 12,0 m?
Spolu to predstavuje 16,70 m? plochy pre socialne objekty zariadenia staveniska a 12 m? pre kancelarie. Na
stavenisku sa neuvazuje s ubytovanim pracovnikov.
Socialne priestory budu vyhradené v samotnom objekte. Pri vstupe sa osadi jeden mobilny kontajner, ktory
bude sluzit ako denna miestnost a Satna.
5.4 Zasobovanie staveniska elektrickou energiou

Drobna mechanizacia 10,0 kW
Osvetlenie — vonkajSie 6,0 kW
Osvetlenie, kurenie 4,0 kW
Ostatné 6.0 kW
Spolu: 26,0 kW

Pri uvazovanom koeficiente sucasnosti 0,85 poziadavka na maximalny potrebny prikon pre stavebné
ucely bude cca 22,1 kVA. Elektricka energia pre stavebné Ucely sa bude odoberat z existujucej rozvodnej
siete. Miesto odberu elektrickej energie je v situacii oznacené ako MOE.

5.5 Zasobovanie staveniska vodou, odvedenie odpadovych vod

Pre ucely vystavby bude voda potrebna najméa pre oSetrovanie Cerstvého betonu, vyrobu malty, pre sanitarne
ucely, pitie, ako aj pre pripadné hasenie poziaru. Voda sa bude pre stavebné ucely odoberat z existujicich
rozvodov. Miesto odberu vody je v situécii oznacené ako MOV.

5.6 Plochy pre skladovanie stavebnych materialov a zeminy

Na stavbu bude stavebny material dovazany len v takom mnozZstve, ktory sa bezprostredne zabuduje do
objektu. Material bude skladovany v priestore ohradenia staveniska, na existujucej spevnenej ploche.

5.7 Dopravné rieSenie

Vlystavba si nevyZiada zmenu organizécie dopravy v okoli staveniska. Aredl je pristupny cez chodnik na
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komunikaciu — Ulica Fanlyho.

5.8 Cestna doprava

Pristup na stavenisko pre nakladné auta dovazajuce stavebny material, polovyrobky a zariadenia je mozny len
na komunikaciu ul. Fanlyho a odtial stavebny material vozit na vozikoch do arealu $koly. Do areélu je mozny
vjazd len mensim dodavkovym autdm. Odjazd zo staveniska je mozny cez tu istu trasu.

Odvoz odpadu bude na skladky ur¢ené investorom.

6. Ochrana zivotného prostredia pri vystavbe

Spracované POV sa zameriava aj na koncepciu organizacie vystavby z hfadiska minimalizovania negativnych
vplyvov realizacie stavby na svoje okolie. Vychadza pritom z posudenia miesta a technologie vystavby pri
zohladneni zakona €. 1711992 Zb. o zivotnom prostredi a zakona €. 126/2006 zakon o verejnom
zdravotnictve a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ktoré stanovuju pravidla spravania sa Uc¢astnikov
vystavby aj s ohladom na ochranu jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia.

6.1 Ochrana ovzdusia

Riadi sa zakonom €. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia a vyhlaskou ¢. 706/2002 Z. z. o zdrojoch zneCistenia
ovzdusSia. Podla charakteru prevazne sa vyskytujucich prac na stavbe sa stavenisko zaraduje do malych
zdrojov zneCistovania ovzdus$ia, nakofko sa na stavenisku neuvazuje s vyrobou Cerstvého betdnu nad 10
m3hod. Bude tu v§ak manipulacia so sypkymi materialmi, a preto sa navrhuje pravidelné ¢istenie vozidiel
vychadzajucich zo staveniska na verejné komunikacie a Cistenie komunikacii v okoli staveniska, ako aj
prekryvanie povrchu prasnych materialov pri ich prevazani. Zaroven bude zakazané spalfovat odpad v
priestore staveniska.

6.2 Ochrana vad

Riadi sa zakonom €. 364/2004 Z. z. o vodach — vodny zakon a vyhlaskou &. 221/2005 MZP SR, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o zistovani vyskytu a hodnoteni stavu povrchovych vod a podzemnych véd, o ich
monitorovani, vedeni evidencii 0 vodach a o vodnej bilancii, podfa ktorych zhotovitel' stavby musi pouzivat
vhodné zariadenia a vhodné technologické postupy a zaobchadzat' s nebezpecnymi latkami takym spdsobom,
aby sa zabranilo neZiaducemu zmieSaniu s odpadovymi vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.
Sociélne zariadenie pre pracovnikov na stavbe bude vyuzivané v jestvujucom objekte stavby.

6.3 Ochrana pody

Pdda v priestore staveniska sa bude chranit najma :

- kontrolou technického stavu strojov a zariadeni,

- spravnym skladovanim stavebnych materialov a nakladanim so stavebnym odpadom.

Kontaminacia chemikaliami a ropnymi produktmi bude eliminovana Vapexovym posypom (uskladnenym na
stavbe) a odstranenim kontaminovanej zeminy a jej odvezenim na prisludnu skladku.

6.4 Ochrana proti hluku

Postupuje sa podla zékona SR ¢. 126/2006 o verejnom zdravotnictve a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, ako aj podfa zakona SR €. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov a podlfa vyhlasky MZSR ¢. 549/2007 ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii, a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a
vibracii. Najvyssie pripustné hodnoty normalizovanej hladiny hlukovej expozicie pre prace vyskytujuce sa na
stavbe su pre prace bez narokov na duSevné sustredenie, sledovanie a kontrolu okolia sluchom alebo
dorozumievanie sa recou 85 dB. Maximalny hluk bude emitovany pri buracich pracach.

Buracie prace budu pri vystavbe prevadzané v malom rozsahu a kratkodobo. Ich hladina hluku je pri 10 m od
zdroja cca od 70 do 88 dB. Ich prevadzka bude limitovana v pracovnych dioch od 7,00 do 19,00 hod. a v
sobotu od 8,00 do 13,00 hod. s prestavkami poCas zmeny.

6.5 Ochrana zelene

Riadi sa zakonom €. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny a vyhlaskou ¢&. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon o ochrane prirody a krajiny. Na stavenisku projektovanej vystavby nebude nutné vypilenie stromov,
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drevin, i porastov.

6.6 Odpady

Stavba svojim charakterom nema zasadny vplyv na zZivotné prostredie. Neprodukuje zdraviu Skodlivé spaliny,
aerosoly a prach.

Pre nakladanie s odpadom plati zakon €. 409/2006 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, najma zékona €. 24/2004 Z. z., ako aj ustanovenia vyhlasky .
283/2001 Z. z. a vyhlasky 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorSich
predpisov.

Pri vystavbe sa predpoklada tvorba odpadu, ktory podfa Katalogu odpadov mozno zatriedit nasledovne:

Cislo skupiny, Nazov skupiny, podskupiny a druhu Kategoria ~ MnoZstvo Spbsob
poskupiny a odpadu odpadu vt zhodnocovanie
druhu odpadu resp. zneskod.

17 01 BETON, TEHLY, DLAZDICE

170101 Betdn 0 0,293 RS

17 01 07 Zmesi beténu, tehdl, dlazdic 0 12,311 D1
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 02 03 Plasty 0 0,011 R5
17 04 KOVY

17 04 05 Zelezo, ocel 0 0,538 R4
17 06 IZOLACNE MATERIALY

17 06 04 IzolaCné materiély iné ako 17 06 03 0 0,26 D1

15 ODPADOVE OBALY

150101 Obaly z papiera a lepenky 0 0,13 R3

1501 02 Obaly z plastov 0 0,26 R3

150103 Obaly z dreva 0 0,13 R1

Obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych
150110 latok alebo kontaminované N 0,04 D1
nebezpecnymi latkami
20 KOMUNALNE ODPADY
200101 Papier a lepenka 0 0,05 R3
2003 01 Zmesovy komunalny odpad 0 0,13 D10
Odpady spolu 14,153

Poznamka — zhodnocovanie, resp. zneSkodiovanie:
R1 - vyuZitie najma ako palivo alebo na ziskanie energie inym spdsobom
R3 - recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok
R4 - recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlu¢enin
R5 - recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych latok
D1 - ulozenie do zeme alebo na povrchu (napr. skladka odpadov)
D10 -spalfovanie na pevnine.

Ochrana pody bude rieSena v rozsahu ochrany pody pred kontaminaciou po€as vystavby a prevadzky objektu
ato hlavne :

1. dostatoCnym systémom izolacii objektu

2. dostatocnym navrhom spevnenych ploch a komunikacii

3. spravnou organizaciou vystavby a prevadzky vzhladom na manipuléciu z ropnymi produktmi.

Pripadné negativne vplyvy poCas vystavby budu vytypované a eliminované organizaciou vystavby a vhodnym
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technickym zabezpecenim stavby.

7. Starostlivost’ o bezpec¢nost' prace a technickych zariadeni

Pri realiz&cii stavby je potrebné dodrZiavat poziadavky ,Vyhlasky Slovenského banského uradu bezpecnosti
prace a Slovenského banského uradu, zo diia 14. augusta 1990, o bezpeénosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach.” V zmysle vyhlasky je nutné zdéraznit :

- §9 o povinnostiach dodavatela stavebnych préac:

prevadzat pravidelné Skolenie pracovnikov o BOZP

vybavit zamestnancov pracovnymi a ochrannymi pracovnymi poméckami.

— §10 o povinnostiach pracovnikov

dodrZiavat pracovné a technologické postupy, navody

dodrziavat bezpecnostné oznacenia, vystrazné signaly

pouzivat pracovné a ochranné pracovné prostriedky

~ §47 - 61 o pracach vo vyskach a nad volnou hibkou — hlavne v spojeni s montaznymi pracami

- §71-91 0 obsluhe strojov a strojnych zariadeni

- pouzivanie strojov pre vyrobu a dopravu beténovych a maltovych zmesi

- pouzivanie strojov pre vertikalnu dopravu a montaz.

8. Poziarna ochrana

Podmienky na ochranu pred poZiarom ustanovuje zakon ¢. 314/2001 Z. z. Zakladné technické poziadavky na
protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb uvadza vyhlaska ¢. 94/2004 Z. z. Tieto predpisy
udavaju zakladné kritéria pre néavrh protipoziarnych opatreni - poZiarne riziko, velkost poziarnych usekov,
unikové cesty a odstupové vzdialenosti, a poZiadavky na pristupové komunikécie na protipoziarny zasah
(Sirka vozovky min. 3 m a Unosnost na zataZenie jednou napravou vozidla min. 80 kN).

V pripade poziaru je na stavenisko mozny pristup zasahovych poziarnych vozidiel z existujicej miestnej
komunikacie Ul. Energetikov a arealovych spevnenych pléch.

Upozorfiujeme na povinnost vybavit' vSetky budovy zariadenia staveniska (kancelarie, socialne objekty, sklady
ale aj miesta, kde sa manipuluje s otvorenym ohfiom) hasiacimi pristrojmi podfa prisluSnych poziarnych
predpisov. Pre rychly zasah proti poziaru sa navrhuju hasiace pristroje s napliiami 6 kg prasku.

K prenosnym hasiacim pristrojom musi byt zabezpeCeny trvale volny pristup. Na stavenisku musia byt
zaroven umiestnené aj znacky, ktoré informuju o umiestneni poziarno-technického zariadenia, ktoré informuju
0 Unikovych cestach a poskytovani prvej pomoci.

9. Terminové podmienky realizacie vystavby
9.1 Lehota vystavby a predpokladany termin zacatia a ukonéenia vystavby

Celkové lehota vystavby je navrhovana na 1,5 mesiaca

Predpokladany termin zaCatia a ukonCenia vystavby investor v ¢ase spracovavania projektu
nestanovil.

10. Poziadavky na odovzdanie dokonéenej stavby do uzivania

Rozhodujuce poziadavky na uvedenie stavby do uZivania:

- dokoncenie a prevzatie vSetkych prac, konstrukcii, konstrukénych Casti a zariadeni,

- dolozenie certifikatov, atestov, prehlaseni o preukadzani zhody pre stavebné materialy a vyrobky,
reviznych sprav, povoleni a potvrdeni (napr. o uskladneni odpadov, prip. o ich recyklacii a pod.),

- odsku3anie, overenie funkénosti prvkov stavebnej Casti, inStalacii, inZinierskych sieti, zariadovacich
predmetov vratane protokolov o vykonanych skuskach a suhlase k prevadzke,
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- odskusanie funkénosti a spolahlivosti strojného zariadenia, zdrojov tepla, silno a slaboprudu,
- prevadzkove a komplexné skusky v dohodnutych terminoch a pod.

11. Casovy postup likvidacie zariadenia staveniska
S likvidaciou prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska sa uvaZuje postupne podfa priebehu préac a
to tak, Ze sa pozemok da do projektom predpisaného stavu do odovzdania a prevzatia stavby. Nevyhnutné

zariadenie staveniska potrebné pri odstrafiovani nedostatkov zistenych pri preberani stavby, resp. pri
kolaudacii sa odstrani najneskér do 30 dni po odstraneni vSetkych nedostatkov.

Ziakova, v Prievidzi 04.2016
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