Zapisnica
z pracovného stretnutia vo veci pripravy stavby ,,Park pred UPSVaR v Prievidzi®,
konané diia 03.05.2017

Pritomni: podla prezenénej listiny

Za ucelom definitivneho dorieSenia rozsahu projektovej dokumentacie ,,Obnova parku
pred Uradom prace, socidlnych veci arodiny v Prievidzi“ bolo dnes zvolané pracovné
stretnutie.

Povodny navrh v projektove] dokumentacii uvazuje s otofenim o 180 ° ,.Stisosia sv. Cyrila
a Metoda®™ tak, aby doSlo k jeho za¢leneniu do parku. Na zidklade rozhodnutia investora,
nebude ,,StsoSie sv. Cyrila a Metoda“ otodené.

Z tohto dovodu ddjde len k zmene vysadenia 1 ks stromu Tilia cordata Green Globe a to
z pdvodného miesta za oto¢enou sochou na nové miesto — bez otocenia, za sochou (vid.
priloZené¢ vizualizacie).

Vsetky ostatné vysadby a stavebné prace budi vykonané podl'a projektovej dokumentacie.

Uvedena zmena umiestnenia stromu nema vplyv na vykaz vymer — zostava bez zmeny.

Zaroven bola prerokovana poziadavka odborného oSetrenia sochy. Socha je umiestnena
v exteriéry cca 20 rokov anepriaznivé klimatické podmienky sposobili zaCernenie bronzu.
Navrh o$etrenia sochy bol konzultovany sautorom sochy akademickym socharom
Stanislavom MikuSom, ktory zasle spésob a podmienky oSetrenia sochy, ktoré bude doplnené
do vykazu vymer.

V Prievidzi, diia 03.05.2017
Zapisala: Mgr. Mrazova
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Prezenéna listina
z pracovného stretnutia vo veci pripravy stavby ,,Park pred UPSVaR v Prievidzi*,
konané dna 03.05.2017

Pritomni:
Mestsky urad v Prievidzi
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